GANTT CHART

PROJECT TITLE

Mitranpack

WBS NUMBER	TASK TITLE	START DATE	DUE DATE	COLOR	PCT OF TASK COMPLETE
1	**Development**				
1.1	Demo Prototype Aplikasi	06/08/21	06/08/21	Blue	0%
1.3	Pengerjaan Desain Revisi	09/08/21	30/08/21	Blue	10%
1.4	Implementasi Desain (Coding)	31/08/21	31/08/21	Blue	15%
1.5	Client Review Desain	01/09/21	14/09/21	Blue	30%
1.6	Implementasi Desain (Coding)	15/09/21	10/12/21	Blue	50%
1.7	Report Ke Klien 1	04/10/21	04/10/21	Blue	55%
1.7	Report Ke Klien 2	01/11/21	01/11/21	Blue	65%
1.8	Pengerjaan Buku Panduan	12/12/21	21/12/21	Blue	75%
1.9	Testing Oleh Team Internal Solusi Digital	12/12/21	21/12/21	Blue	70%
1.10	Demo Prototype Aplikasi	22/12/21	22/12/21	Blue	80%
1.11	Revisi After Demo (10 Hari Kerja)	23/12/21	18/01/22	Blue	90%
1.11	Demo Hasil Revisi	19/01/22	19/01/22	Blue	90%